



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-726-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 8 de Julio de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00094509-SI-SSOBPU - “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 1 - Zona 1).- Ampliación.-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958), los Decretos Nros. 798/2024, 1258/2024, 24/2025, 102/2025, 265/2025, 270/2025, 367/2025 y 380/2025, los Expedientes Nros. 7415-2024 y EX-2025-00094509-SI-SSOBPU; y

Considerando:

Que por intermedio del Decreto N° 798/2024 se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 38/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que del artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares surge que, por las condiciones físicas del Municipio y operativas de las obras a ejecutar, a fin de garantizar la realización de las obras necesarias en todo el territorio municipal, se procedió a dividir el Partido en tres (3) zonas, a saber: (a) Zona N° 1, delimitada al Norte con la calle Uruguay (límite con el Partido de San Fernando), al Sur con la acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez, al Este con la Costa del Río de la Plata y al Oeste con el Eje comprendido por la Autopista Panamericana - Ramal Tigre; (b) Zona N° 2, delimitada al Norte con la calle Uruguay (límite con el partido de San Fernando), al Sur con el Eje de las calles Paraná - Bartolomé Mitre - Paraná - G. Méndez - Paraná (límite con el Partido de Vicente López), al Este con el Eje comprendido por la autopista Panamericana - Ramal Tigre y al Oeste con la calle Sarratea (límite con el partido de San Martín); y (c) Zona N° 3, delimitada al Norte con la acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez, al Sur con el Eje de la calle Paraná (límite con el Partido de Vicente López), al Este con la Costa del Río de la Plata y al Oeste con el Eje comprendido por la Autopista Panamericana;

Que, a través del Decreto N° 1258/2024, se adjudicó la mencionada licitación a los oferentes que se enuncian a continuación: (a) Renglón N° 1 (Zona 1) a “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.” (C.U.I.T. N° 33-71870696-9) por un importe total de Pesos Siete Mil Ciento Sesenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Tres con Noventa y Un Centavos (\$7.161.649.393,91.-); (b) Renglón N° 2 (Zona 2) a “CONSTRUMEX S.A.” (C.U.I.T. N° 30-69639421-7), por un importe total de Pesos Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ciento Quince con Cuarenta y Cinco Centavos (\$6.658.961.115,45.-); y (c) Renglón N° 3 (Zona 3) a “ALTOTE S.A.” (C.U.I.T. N° 30-70743189-6), por un importe total de Pesos Siete Mil Noventa y Cinco Millones Seiscientos Once Mil Novecientos Cinco con Noventa Centavos (\$7.095.611.905,90.-), emitiéndose las Órdenes de Compra Nros. 6746/2024, 6744/2024 y 6745/2024, respectivamente;

Que, durante la ejecución de los referidos contratos, se detectó la necesidad de priorizar el tratamiento de los bordes hídricos mediante la provisión y colocación de tablestacados de hormigón, así como a través de la ejecución de gaviones de piedra, a fin de evitar los desmoronamientos ocasionados por el caudal del río; garantizando, de este modo, la contención del terreno, la seguridad de los habitantes y visitantes del Partido, y la preservación del espacio público y de los bienes que integran el patrimonio municipal;

Que, ante esta situación, tratándose de tareas de naturaleza similar a las contratadas inicialmente, se dictó el Decreto N° 367/2025, mediante el cual se aprobó la creación de nuevos ítems y, en consecuencia, se formalizaron los siguientes incrementos contractuales:

1. Zona N° 1 (Renglón N° 1), adjudicada en favor de “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”: Pesos Trescientos Veintitrés Millones Ochocientos Cuatro Mil Ochocientos Dos con Cuarenta y Tres Centavos (\$323.804.802,43.-), equivalente al cuatro con cincuenta y dos por ciento (4,52%) del monto total del contrato original.
2. Zona N° 2 (Renglón N° 2), adjudicada en favor de “CONSTRUMEX S.A.”: Pesos Cuatrocientos Veinticinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con Setenta y Ocho Centavos (\$425.441.366,78.-), equivalente al seis con treinta y nueve por ciento (6,39%) del monto total del contrato original.
3. Zona N° 3 (Renglón N° 3), adjudicada en favor de “ALTOTE S.A.”: Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Uno con Treinta Centavos (\$456.247.091,30.-), equivalente al seis con cuarenta y tres por ciento (6,43%) del monto total del contrato original;

Que, en ese marco, en fecha 11 de abril del corriente año se emitieron las Órdenes de Compra Nros. 2272/2025, 2273/2025 y 2274/2025 en favor de “CONSTRUMEX S.A.”, “ALTOTE S.A.” y “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”, respectivamente;

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron reconocimientos de mayores costos, por variación de los insumos principales, en favor de las firmas “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”, a través de los Decretos Nros. 24/2025 y 265/2025, “CONSTRUMEX S.A.”, mediante los Decretos Nros. 102/2025 y 270/2025, y “ALTOTE S.A.”, por intermedio del Decreto N° 380/2024, conforme la metodología de redeterminación de precios establecida contractualmente.

Que, por conducto del expediente N° EX-2025-00094509- -SI-SSOBPU, la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, solicita la aprobación de una ampliación de cantidades en ítems ya previstos, respecto de los contratos correspondientes a las tres (3) Zonas;

Que el área requirente sustenta su pedido en el informe IF-2025-00095842-SI-DGOEP, de fecha 25 de junio del 2025, suscripto por la Dirección General de Obras de Espacio Público, en el que se detalla que, en el transcurso de la ejecución de las obras previstas, y a partir de diversos reclamos formulados por vecinos del Municipio, se efectuaron nuevos relevamientos sobre trazas no contempladas originalmente;

Que tales relevamientos permitieron constatar deterioros sobrevinientes en calzadas y veredas, atribuidos principalmente al paso del tiempo y a condiciones climáticas adversas, los cuales provocaron desgastes, fisuras, grietas y baches que comprometen la seguridad de la circulación, tanto vehicular como peatonal, en distintos sectores del Partido;

Que, en virtud de lo expuesto, el área técnica propone la ampliación de los tramos a intervenir, conforme el siguiente detalle: (i) ZONA 1: Nicolás Avellaneda; Uruguay; Av. del Libertador; Av. Bernabé Márquez; José Ingenieros; Diego Palma; Magliano; Clemente Onelli; Laprida; Don Bosco; Av. Bartolomé Mitre; Neuquén; Fondo de la Legua; Carlos Calvo y Av. Centenario; (ii) ZONA 2: Novaro; Fray Cayetano Rodríguez; Deán Funes; Virrey Vertiz; Soldado de Malvinas; Yermal; Guayaquil; El Indio; Paraná; Figueroa Alcorta; Marconi; Uruguay; Blandengues; Av.

Cura Allievi; Av. Santa Fe; Blanco Encalada; Camino Real Morón; Tomkinson; Bulnes; Antártida Argentina y Virasoro; y (iii) ZONA 3: Corrientes; Juncal; Arenales; Rodríguez Peña; Fleming; Av. del Libertador; Av. Santa Fe; Yrigoyen; Catamarca; Corrientes y Dorrego;

Que, asimismo, las nuevas intervenciones proyectadas tienen como finalidad fortalecer la calidad estructural de las arterias involucradas, extendiendo la vida útil de los trabajos ya ejecutados, con el objeto de minimizar eventuales riesgos y reducir al máximo las molestias a la comunidad durante la ejecución de las obras;

Que, por tal motivo, y dado que los contratos registran un grado de ejecución de obra del noventa con veintiocho por ciento (90,28%) en la Zona 1, del sesenta y ocho con noventa y dos por ciento (68,92%) en la Zona 2, y del cincuenta y cinco con sesenta por ciento (55,60%) en la Zona 3, resulta necesario adoptar un enfoque ágil y dinámico que permita dar continuidad a las tareas, sin demoras innecesarias;

Que las contratistas manifestaron su conformidad mediante las Notas de Pedido Nros. 28 (“VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”), 29 (“CONSTRUMEX S.A.”) y 15 (“ALTOTE S.A.”), acompañando el plan de trabajos, la curva de inversión y los presupuestos finales para la ejecución de los trabajos adicionales, y requiriendo la formalización de los siguientes incrementos contractuales:

a) Zona N° 1 (Renglón N° 1), adjudicada en favor de “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”: Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta y Tres Millones Ciento Ochenta Mil Sesenta y Cinco con Cincuenta y Dos Centavos (\$3.253.180.065,52.-), equivalente al cuarenta y cinco con cuarenta y tres por ciento (45,43%) del monto total del contrato original.

b) Zona N° 2 (Renglón N° 2), adjudicada en favor de “CONSTRUMEX S.A.”: Pesos Dos Mil Novecientos Un Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Tres con Tres Centavos (\$2.901.256.573,03.-), equivalente al cuarenta y tres con cincuenta y siete por ciento (43,57%) del monto total del contrato original.

c) Zona N° 3 (Renglón N° 3), adjudicada en favor de “ALTOTE S.A.”: Pesos Tres Mil Noventa Millones Ciento Sesenta Mil Trescientos Ochenta y Nueve con Setenta y Ocho Centavos (\$3.090.160.389,78.-), equivalente al cuarenta y tres con cincuenta y cinco por ciento (43,55%) del monto total del contrato original;

Que, en consonancia con lo expuesto en los párrafos precedentes, la Subsecretaría de Obras Públicas destaca, por intermedio del IF-2025-00095846-SI-SSOBPU, que la sumatoria de los incrementos ya efectuados -mediante el Decreto N° 367/2025- y de los nuevos aumentos contractuales que se propician, no supera el cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en los tres contratos originales, por lo que la solicitud encuadra en el segundo párrafo del artículo 146° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958), el cual establece que: *“El Departamento Ejecutivo podrá disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista. También el Intendente podrá disponer, previo dictamen del organismo técnico municipal, trabajos que superen el porcentaje precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto total contratado”*;

Que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y la Contaduría General tomaron conocimiento de lo actuado y prestaron conformidad a lo requerido, conforme surge de los actuaciones PV-2025-00096626-SI-SECAMEP y IF-2025-00102312-SI-CONT, respectivamente;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta y Tres Millones Ciento Ochenta Mil Sesenta y Cinco con Cincuenta y Dos Centavos (\$3.253.180.065,52.-) la Orden de Compra N° 6746/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 1 - Zona 1), adjudicada por conducto del Decreto N° 1258/2024 en favor de “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.” (C.U.I.T. N° 33-71870696-9).-

ARTÍCULO 2°.- Ampliar en la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Un Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Tres con Tres Centavos (\$2.901.256.573,03.-) la Orden de Compra N° 6744/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 2 - Zona 2), adjudicada por conducto del Decreto N° 1258/2024 en favor de “CONSTRUMEX S.A.” (C.U.I.T. N° 30-69639421-7).-

ARTÍCULO 3°.- Ampliar en la suma de Pesos Tres Mil Noventa Millones Ciento Sesenta Mil Trescientos Ochenta y Nueve con Setenta y Ocho Centavos (\$3.090.160.389,78.-) la Orden de Compra N° 6745/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 3 - Zona 3), adjudicada por conducto del Decreto N° 1258/2024 en favor de “ALTOTE S.A.” (C.U.I.T. N° 30-70743189-6).-

ARTÍCULO 4°.- Las empresas contratistas deberán ajustar las garantías en virtud de los nuevos montos contractuales, conforme lo previsto en el artículo 18° del Pliego de Condiciones Particulares.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.07.08 14:44:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.07.08 15:02:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.07.08 15:11:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.08 15:11:18 -03:00