



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-367-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 4 de Abril de 2025

Referencia: Expediente N° 7415-2024 (Alcance 9) - “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024).- Ampliación (creación ítems).-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958), los Decretos Nros. 798/2024 y 1258/2024, el Expediente N° 7415-2024 (Alcance 9); y

Considerando:

Que por intermedio del Decreto N° 798/2024 se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 38/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que del artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares surge que, por las condiciones físicas del Municipio y operativas de las obras a ejecutar, a fin de garantizar la realización de las obras necesarias en todo el territorio municipal, se procedió a dividir el Partido en tres (3) zonas, a saber: (a) Zona N° 1, delimitada al Norte con la calle Uruguay (límite con el Partido de San Fernando), al Sur con la acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez, al Este con la Costa del Río de la Plata y al Oeste con el Eje comprendido por la Autopista Panamericana - Ramal Tigre; (b) Zona N° 2, delimitada al Norte con la calle Uruguay (límite con el partido de San Fernando), al Sur con el Eje de las calles Paraná - Bartolomé Mitre - Paraná - G. Méndez - Paraná (límite con el Partido de Vicente López), al Este con el Eje comprendido por la autopista Panamericana - Ramal Tigre y al Oeste con la calle Sarratea (límite con el partido de San Martín); y (c) Zona N° 3, delimitada al Norte con la acera impar del Eje Roque Sáenz Peña - Avenida Bernabé Márquez, al Sur con el Eje de la calle Paraná (límite con el Partido de Vicente López), al Este con la Costa del Río de la Plata y al Oeste con el Eje comprendido por la Autopista Panamericana;

Que en ese sentido, a través del Decreto N° 1258/2024 de fecha 17 de septiembre del 2024, se adjudicó la presente licitación a los oferentes que se enuncian a continuación: (a) Renglón N° 1 (Zona 1) a “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.” (C.U.I.T. N° 33-71870696-9) por un importe total de Pesos Siete Mil Ciento Sesenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Tres con Noventa y Un Centavos (\$7.161.649.393,91.-); (b) Renglón N° 2 (Zona 2) a “CONSTRUMEX S.A.” (C.U.I.T. N° 30- 69639421-7), por un importe total de Pesos Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ciento Quince con Cuarenta y Cinco Centavos (\$6.658.961.115,45.-); y (c) Renglón N° 3 (Zona 3) a “ALTOTE S.A.” (C.U.I.T. N° 30-70743189-6), por un importe total de Pesos Siete Mil Noventa y Cinco Millones Seiscientos Once Mil Novecientos Cinco con Noventa Centavos (\$7.095.611.905,90.-);

Que, por su parte, el artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares fija el plazo de contratación en veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos

fijados en las Actas de Inicio, las cuales fueron suscriptas el 18 de octubre del 2024 para las Zonas Nros. 1 y 2, y el 21 de octubre del mismo año para la Zona N° 3;

Que, durante la ejecución de los referidos contratos, se detectó la necesidad de priorizar el tratamiento de los bordes hídricos mediante la provisión y colocación de tablestacados de hormigón, así como a través de la ejecución de gaviones de piedra, a fin de evitar los desmoronamientos ocasionados por el caudal del río; garantizando, de este modo, la contención del terreno, la seguridad de los habitantes y visitantes del Partido, y la preservación del espacio público y de los bienes que integran el patrimonio municipal;

Que dichos trabajos no pudieron preverse con antelación, ya que, al momento de iniciar el procedimiento de selección, el “Masterplan” del Municipio aún se encontraba en proceso de planificación;

Que dado que se trata de tareas de naturaleza similar a las ya contratadas, a realizar en las zonas individualizadas en el artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Dirección General de Obras de Espacio Público, mediante IF-2025-00035699-SI-DGOEP de fecha 31 de marzo del corriente año, considera conveniente incorporar los nuevos ítems a los contratos actualmente vigentes y en ejecución;

Que, en ese marco, “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”, “CONSTRUMEX S.A.” y “ALTOTE S.A.” presentaron, mediante las Notas de Pedido Nros. 17, 24 y 9, respectivamente, los presupuestos finales y los planes de trabajo adecuados a las tareas de contención de los bordes hídricos que se requieren adicionalmente en cada una de las tres (3) zonas;

Que, en consonancia con lo expuesto en el párrafo precedente, las empresas contratistas solicitan la formalización de los siguientes incrementos de contrato, en virtud de la creación de los nuevos ítems a ejecutar:

- a) Zona N° 1 (Renglón N° 1), adjudicada en favor de “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.”: Pesos Trescientos Veintitrés Millones Ochocientos Cuatro Mil Ochocientos Dos con Cuarenta y Tres Centavos (\$323.804.802,43.-), equivalente al cuatro con cincuenta y dos por ciento (4,52%) del monto total del contrato original;
- b) Zona N° 2 (Renglón N° 2), adjudicada en favor de “CONSTRUMEX S.A.”: Pesos Cuatrocientos Veinticinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con Setenta y Ocho Centavos (\$425.441.366,78.-), equivalente al seis con treinta y nueve por ciento (6,39%) del monto total del contrato original;
- c) Zona N° 3 (Renglón N° 3), adjudicada en favor de “ALTOTE S.A.”: Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Uno con Treinta Centavos (\$456.247.091,30.-), equivalente al seis con cuarenta y tres por ciento (6,43%) del monto total del contrato original;

Que, llamada a intervenir, la Subsecretaría de Obras Públicas destaca, que dichos incrementos contractuales no exceden en más de un veinte por ciento (20%) a los montos de las adjudicaciones dispuestas por intermedio del Decreto N° 1258/2024, por lo que las solicitudes encuadran en el primer párrafo del artículo 146° de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958), el cual establece que: *“El Departamento Ejecutivo podrá disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista”*;

Que, asimismo, del análisis de la documentación acompañada, surge que los precios propuestos por las contratistas resultan razonables y acordes a los valores de mercado para este tipo de tareas, por lo que la citada Subsecretaría considera oportuno que se proceda a la aprobación de los aumentos contractuales que se propician;

Que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y la Contaduría General tomaron conocimiento de lo actuado y prestaron conformidad a lo requerido;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la creación de ítems de acuerdo al Anexo I IF-2025-00038466-SI-SECAMEP, que forma parte integrante del presente, en el marco de la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024).-

ARTÍCULO 2°.- Ampliar en la suma de Pesos Trescientos Veintitrés Millones Ochocientos Cuatro Mil Ochocientos Dos con Cuarenta y Tres Centavos (\$323.804.802,43.-), por la creación de nuevos ítems, la Orden de Compra N° 6746/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 1 - Zona 1-), adjudicada por conducto del Decreto N° 1258/2024 en favor de “VIAL TEC S.A. - TECNOVÍAS S.R.L. - U.T.E.” (C.U.I.T. N° 33-71870696-9).-

ARTÍCULO 3°.- Ampliar en la suma de Pesos Cuatrocientos Veinticinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con Setenta y Ocho Centavos (\$425.441.366,78.-), por la creación de nuevos ítems, la Orden de Compra N° 6744/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 2 - Zona 2-), adjudicada por conducto del Decreto N° 1258/2024 en favor de “CONSTRUMEX S.A.” (C.U.I.T. N° 30-69639421-7).-

ARTÍCULO 4°.- Ampliar en la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Uno con Treinta Centavos (\$456.247.091,30.-), por la creación de nuevos ítems, la Orden de Compra N° 6745/2024, referente a la contratación de la obra “PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y ACERAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 38/2024 - Renglón N° 3 - Zona 3-), adjudicada por conducto del Decreto N° 1258/2024 en favor de “ALTOTE S.A.” (C.U.I.T. N° 30-70743189-6).-

ARTÍCULO 5°.- Las empresas contratistas deberán ajustar las garantías en virtud de los nuevos montos contractuales, conforme lo previsto en el artículo 18° del Pliego de Condiciones Particulares.-

ARTÍCULO 6°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04., de los Presupuestos Generales de Gastos pertinentes.-

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.04.04 14:06:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.04.04 14:08:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.04.04 14:30:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

	ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN					
	ZONA1 - VIALTEC S.A - TECNOVIAS S.R.L / UTE					
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	8	Tratamientos de bordes hídricos				
	8.1	Provisión y traslado de Tablestacado	ml	54	\$2.644.134,03	\$142.783.237,81
	8.2	Montaje de Tablestacado (incluye viga de encadenado)	ml	54	\$2.591.980,60	\$139.966.952,66
	8.3	Gaviones	m3	43,5	\$943.784,18	\$41.054.611,96
	TOTAL					\$323.804.802,43
	ZONA 2 - CONSTRUMEX S.A.					
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	8	Tratamientos de bordes hídricos				
	8.1	Provisión y traslado de Tablestacado	ml	83	\$2.336.884,39	\$193.961.404,37
	8.2	Montaje de Tablestacado (incluye viga de encadenado)	ml	83	\$2.367.303,27	\$196.486.171,41
	8.3	Gaviones	m3	60	\$583.229,85	\$34.993.791,00
	TOTAL					\$425.441.366,78
	ZONA 3 - ALTOTE S.A					
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
	8	Tratamientos de bordes hídricos				
	8.1	Provisión y traslado de Tablestacado	ml	65	\$3.207.292,78	\$208.474.030,70
	8.2	Montaje de Tablestacado (incluye viga de encadenado)	ml	65	\$3.304.422,24	\$214.787.445,60
	8.3	Gaviones	m3	39	\$845.785,00	\$32.985.615,00
	TOTAL					\$456.247.091,30



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00038466-SI-SECAMEP

Buenos Aires, Viernes 4 de Abril de 2025

Referencia: Expte N° 7415-2024. ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN ITEM 8. PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y DE ACERAS (LICITACIÓN PÚBLICA 38-2024)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.04 11:06:07 -03:00

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.04 11:06:07 -03:00